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Stadt Wassertrüdingen 

 

Beschlussvorlage 
Amt2/408/2023 

Sachgebiet 

Amt 2 - Bauverwaltung 

Sachbearbeiter 

Herr Nägele 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss 20.07.2023 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Ermächtigung des Bürgermeisters zur Vergabe der Außenanlagearbeiten am Platz 
Haus der Kirche in Wassertrüdingen 
 
Anlagen: 

2021_06 AP-01 Platzgestaltung und Regeldetails 230710 
2021_06 HdK Platz Kostenberechnung Stadt DIN276 230714 
2021_06 HdK Platz Kostenberechnung ELKB DIN276 230714 

 
Sachverhalt: 
 
Im Zuge der Erstellung der Ausschreibung wurde durch das Büro Wollborn vor Ort das Wurzel-
wachstum der Bäume am Platz Haus der Kirche überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass auch 
Hauptwuzeln bis zum äußersten Rand der Grünfläche vorhanden sind. Damit sind die geplanten 
Änderungen der Pflanzquartiere ohne einem möglichen Verlust von einem oder mehreren Bäumen 
nicht möglich. Aus diesem Grund wurde die Planung dergestalt abgeändert, dass die vorhandenen 
Pflanzquartiere lediglich saniert werden und eine neue Auflage erhalten. Aufgrund dieser Planände-
rung hat sich an der Parkmöglichkeit durch kleine Anpassungen der Planung nichts geändert. Wei-
terhin wurden kleinere Anpassarbeiten aufgrund der fachlich beteiligten Stellen eingearbeitet. 
Diese vorliegende Planung wurde final mit der Regierung besprochen. An der Fördervoraussetzung 
hat sich nichts geändert. 
Durch diese Anpassarbeiten reduzieren sich die Kosten nach Kostenberechnung im Bereich Stadt 
von 368.741,66€ auf 314.550,58 € und im Bereich Kirche erhöhen sich die Kosten von 84.484,52€ 
auf 88.490,57€ brutto. Es ist zu berücksichtigen, dass im Bereich Kirche neu die Außentreppe da-
zugekommen ist. 
Die Ausschreibung konnte aufgrund des hohen Abstimmungsaufwandes erst am 14.07.2023 ver-
sendet werden. Submission soll am 31.07.2023 stattfinden. Aufgrund der engen Zeitschiene (Fer-
tigstellung möglichst bis zum Adventsdorf) kann die Vergabe nicht bis zur nächsten Bauausschuss-
sitzung im September verschoben werden. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, den Bür-
germeister zu ermächtigen, die Vergabe durchzuführen. 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss beschließt den Bürgermeister zu ermächtigen, 
die erforderliche Vergabe der Arbeiten bezüglich der Platzgestaltung am Haus der Kirche durchzu-
führen. 
 
 


