
Sachgebiet Amt 2 - Bauverwaltung	Sachbearbeiter Herr Strobel
--	---------------------------------------

Beratung Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss	Datum 26.01.2023	Behandlung öffentlich	Zuständigkeit Entscheidung
---	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Betreff

Mehrkosten Austausch Wasserleitung Dinkelsbühler Straße

Mitteilung:

Für den Austausch der Wasserleitung in der Dinkelsbühler Straße werden Mehrkosten entstehen. Über die Höhe der Mehrkosten kann noch keine Aussage getroffen werden.

Gründe für die Mehrkosten sind:

- Mehraufwand bei den Hausanschlüssen durch Handschachtungen
- Einbindung vorhandene Wasserleitung Dinkelsbühler Straße 40
- Erneuerung der Bordsteine im Bereich der AWO