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Betreff 

Anmeldung von Mehrkosten für den Anschluss von Fürnheim an die Kläranlage 
Wassertrüdingen 

 
Mitteilung: 
 
Im Zuge des Baufortschrittes bei der Erstellung des Verbaus zur Erstellung der Pumpstation in Fürn-
heim wurde festgestellt, dass dieser nicht wie ausgeschrieben ausgeführt werden kann. Aufgrund 
der Prüfung der Statik hat sich eine Verlängerung und Verstärkung der Profile ergeben. Weiterhin 
ist ein erheblich stärkerer Grundwasserandrang gegenüber des im Vorfeld durchgeführten Boden-
gutachtens festzustellen. Der Boden ist erheblich stärker wasserdurchlässig. Somit sind für den Be-
reich des 7 m tiefen Pumpenhaueses zwei zusätzliche Brunnen erforderlich.  
 
Die genauen Nachtragsbegründungen mit Kosten können erst in der nächsten Sitzung vorgelegt 
werden. Es ist mit insgesamt ca. 15.000 bis 20.000€ Mehrkosten zu rechnen. Aufgrund der damali-
gen guten Vergabeergebnissen bleiben die Gesamtbaukosten weiterhin weit unter den damals ge-
nannten 2,26 Millionen €. 
 


