
Sachgebiet	Sachbearbeiter
Bebaute Liegenschaften, Orts- und Flurpflege	Herr Schülein

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss	28.04.2022	öffentlich	Kenntnisnahme

Betreff

Sachstand zur Sanierung/Teilerneuerung der Bogenbrücke in Altentrüdingen

Mitteilung:

Die unter Denkmalschutz stehende Bogenbrücke in Altentrüdingen muss saniert bzw. ggf. erneuert werden. Diesbezüglich werden in diesem Jahr noch etliche Untersuchungen, Suchschürfen, Boden-sondierungen, Schneckenbohrungen und Vermessungen durchgeführt. Die dafür im HH eingeplan-ten 10.000 Euro werden hier vermutlich nicht ausreichen, so dass zu gegebener Zeit der Stadtrat über weitere überplanmäßige Ausgaben entscheiden muss.

Auf Basis dieser Auswertungen muss dann der Stadtrat in Abstimmung mit der Denkmalbehörde, dem Wasserwirtschaftsamt und der Naturschutzbehörde die verschiedenen Varianten mit den ent-sprechenden Kosten beleuchten und schließlich eine Entscheidung treffen. Folgende Maßnahmen stehen dabei zur Debatte:

- Instandsetzung mit reduzierter, nur für PKW zulässiger Tragfähigkeit mit Kosten von ca. 500.000 bis 600.000 Euro
- Sanierung und Verstärkung durch eine „Brücke auf Brücke“ auf das alte Bauwerk mit Kosten von ca. 700.000 bis 900.000 Euro
- Ggf. komplett neue Brücke mit Kosten von bis zu 1,2 Millionen Euro

In die Finanzplanung für das Jahr 2023 sind 300.000 Euro an Sanierungskosten vorgesehen. Dieser Betrag wird jedoch nicht annähernd reichen. Zu berücksichtigen ist jedoch hier noch ein evtl. Zu-schuss von der ALE über 60 bis 70 % der Kosten. Ggf. könnte auch darüber nachgedacht werden, die Brücke nur optisch zu sanieren und dann für Fahrzeuge aller Art zu sperren und nur noch für Fußgänger und Fahrradfahrer freizugeben.

Konkretere Zeit- und Kostenangaben sind derzeit noch nicht möglich. Aufgrund der zahlreichen Be-teiligten an der Maßnahme können voraussichtlich erst im Herbst 2022 detaillierte Entscheidungen getroffen werden.